

Vinnufundur 04

Verknúmer 12026	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 19.03.2026 / 13:00	Verkþáttur Endurgerð A og B rif – Rif og uppbygging C
Unnið af Almar E.	Staðsetning / Lýsing Langanesvegur 20 680 Þórshöfn
Verkkaupi / Tengiliður Björn S. Lárusson	Dreifing: Vinnuhópur

Boðaðir til rýnifundar: (Skyndifundur haldinn á staðnum, mættir eru bláir)

Almar Eggertsson	(AE)	Faglausn
Hermann Herbertsson	(HH)	Faglausn
Arnar Ólafsson	(AO)	Teiknistofa norðurlands (TSNL)
Björn L. Sigurðsson	(BS)	Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð (Áhaldahús)
Sigurður Þór Guðmundsson	(SG)	Langanesbyggð (Oddvitii)
Hilma Steinarsdóttir	(HS)	Langanesbyggð (Skólastjóri)
Steinunn Guðnadóttir	(SG)	Langanesbyggð (Grunnskóli)
Júlíus Sigurbjartsson	(JS)	Langanesbyggð (Sveitastjórn)
Sigríður Friðný Halldórsdóttir	(SH)	Langanesbyggð (Sveitastjórn)
Arnór Ísak Haddsson	(AH)	Faglausn

Fráverandi: Arnar Ólafsson, Hermann Herbertsson, Þorri Friðriksson, Steinunn Guðnadóttir, Júlíus Sigurbjartsson, Sigríður Friðný Halldórsdóttir

Afboðaðir:

Fylgiskjöl: Tillöguteikningar, ein hæð til suðurs – Innra skipulag og útlit

03.01 Fundargerð.

Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt.

03.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.

Engar ath.

03.03 Teikningar

Lagðar fram til kynningar, útlit og innra skipulag



Ásýnd suðvestur



Grunnmynd viðbygging suður

Vinnufundur 04

03.06

Framkvæmdir

Almennt.

1. Rafmagn AE tali við Víkurraf um mögulega aðkomu þeirra þega þarf.
2. Lagnir Vikar hefur verið í samtali við Norðurlagnir
3. Vikar metur það sem á að geyma og það sem á henda
4. Taka niður allan veggfastan búnað í C
5. Ekki að taka niður úr loftum annað en kerfisloft
6. Geyma loftræsilagnir, mögulega hægt að nota við nýbyggingu.
7. Breyta snyrtingum í B þannig að beint aðgengi verði frá gangi og inn á wc. það er hægt að koma fyrir þremur venjulegum wc og einni HH-wc.
 - a. Brjóta upp gólf, leggja nýja fráveitu (út úr vegg)
 - b. Nýtt neysluvatn
 - c. Einangra og steypa nýtt gólf
 - d. Skoða hvort það þarf skilrúm á gangi til að ekki verði beint aðgengi inn á gang.

Verktakar

1. **Ætti ekki að gera verksamninga / yfirlýsingu við verktaka, festa tímagjald, og ferðakostnað ?**
2. RAF – Færa smáspennuskláp af lofti. Best að koma hönum fyrir í anddyri
3. Skipta um alla lampa í A, B og anddyri. Setja Led í staðinn sem passa í núverandi festingar / upphengjur.
4. Securitas þarf að koma og breyta öryggiskerfi MHL 03 og 04 (Rás 1)
5. Aftengja rafmagn / lokar o.fl. við loftræsilagnir í C
6. RAF – Ljósleiðari
7. Sökkklar og jarðvegslagnir norður og austur
 - a. Vikar tali við BJ
 - b. AE taki saman helstu magntölur og fái verð frá BJ
8. Lægra þak yfir B
 - a. AE ramma inn hvað þarf að gera og geri / Aðlagi nauðsynlegar teikningar.
 - b. Ramma inna og taka saman helstu magntölur
 - c. Fá verð hjá verktaka

Vinnufundur 04

03.02 Önnur mál.
1. Engin önnur mál

Fundi lokið kl. 14:30

Næsti fundur.

Fimmtudaginn 5. Mars. Kl. 13:00 (fundur verður inn á byggðaráðsfundi)

Dreifing.



Almar Eggertsson
Owner



arnar@tsnl.is
Guest



Björn Sigurður Lárusson
Guest



Hermann Herbertsson
Member



hilma.steinarsdottir@thorshafnarskoli.is
Guest



juliussigurbjartsson@simnet.is
Guest



sigurdur.thor.gudmundsson@langanesbyggd.is
Guest



steinunn@thorshafnarskoli.is
Guest



thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest