

Vinnufundur 02

Boðaðir til rýnifundar (Vinnuhópur):

Almar Eggertsson	(AE)	Faglausn ehf
Hermann Herbertsson	(HH)	Faglausn ehf
Arnar Birgir Ólafsson	(AO)	Teiknistofa Norðurlands
Björn Sigurður Lárusson	(BL)	Langanesbyggð
Júlíus Sigurbjartsson	(JS)	Langanesbyggð
Sigurður Þor Guðmundsson	(SG)	Langanesbyggð
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð
Hilma Steinarsdóttir	(HS)	Langanesbyggð-Grunnskóli
Steinunn Guðnadóttir	(ST)	Langanesbyggð-Grunnskóli

Fráverandi:

Afboðaðir:

Fylgiskjöl: Minnisblað 01 (fyrsti fundur vinnuhóps)

-
- 01.01 Fundargerð.**
Fundagerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt.
- 01.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.**
Engar athugasemdir.
- 01.03 Staðsetning**
Ákveðið er að vinna með staðsetningu vestan við íþróttahús og helst að fá sameiginlegan inngang í skóla og íþróttahús. Þó er allt opið enn og er allt skipulagssvæðið undir sem möguleg staðsetning.
- 01.04 Þarfagreining**
Helst.
a. Áætlaður fjöldi barna í dag
b. Áætlaður fjöldi barna eftir 30 eðs skv. Íbúaspá
c. Helstu rými
d. Annað sem mögulega á að vera í húsinu
- 01.05 Húsrýmisáætlun og greinagerð**
Vinna hefst straks
Fullunnin eftir þarfagreiningu

Vinnufundur 02

01.06 Húsgerð

Mögulega tvær hæði að hluta eða alveg
Tenging við íþróttamiðstöð
Hallandi þak (ósk um ekki flatt þak)

01.07 Tillögufasi

Unnar tvær til þrjár tillögur útfrá húsrýmisáætlun, þarfagreiningu og greiningerð

01.08 Tímaplan

Vika 34-36 (20/8-5/9) Þarfagreining
Vika 34-39 (20/8-26/9) Skipulagsfasi, vinnslutillaga og greiningerð
Vika 34-39 (20/8-26/9) Húsrýmisáætlun og greiningerð
Vika 41-42 (29/9-14/10) Tillögufasi
Vika 43 (22/10) Íbúafundur (verður ákveðið við upphaf tillögufasa)

01.09 Verkáætlun.

Verkþáttur	Hver gerir	Lokið (dags)
Þarfagreining	Starfshópur	5. sept.
Skipulagsfasi	Teiknistofa Norðurl.	26. sept.
Húsrýmisáætlun og greiningerð	Faglausn	26. sept.
Tillögufasi (teikningar)	Faglausn og ...	14. okt.
Íbúafundur	Langanesbyggð	22. okt (ákv. Síðar)

01.10 Mögulegar staðsetningar og skipulagssæðið.



Vinnufundur 02

01.11 Önnur mál.
Engin önnur mál

Fundi lokið kl. 16:30

Næsti fundur.
Ekki ákveðið, eftir þörfum.

Dreifing.
Dreift á vinnuhóp sjá boðaða að ofan

	Almar Eggertsson Owner	Remove owner status
	arnar@tsn.is Guest	
	Björn Sigurður Lárusson Guest	
	Hermann Herbertsson Member	Make owner
	hilma.steinarsdottir@thorshafnarsk... Guest	
	juliusigurbjartsson@simnet.is Guest	
	sigurdur.thor.gudmundsson@langa... Guest	
	steinunn@thorshafnarskoli.is Guest	
	thorri.fridriksson@langanesbyggd.is Guest	