Verkáætlun A og B

Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows.

Period Highlight: 1

Plan Duration | Actual Start | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan

ACTIVITY	PLAN START	PLAN DURATION	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	PERCENT COMPLETE
Jarðvegslagnir	17	6			
Loftalampar	17	6			
WC - lagnir í jörð	16	1			
WC - Gólf, einangrun og járnanet	17	1			
WC - Steypa gólf	18	1			
WC innveggir og klæða útveggi	19	2			
WC - Loft (er til efni ? Gamalt kerfisloft)	21	1			
WC - Loftræsting, tengja saman við núverandi	23	1			
Gólfefni Lónóleum eða samsk.	23	4			
Gólfefni WC - Vínil	21	2			
Innihurðar	23	1			
Málun - Opinn verkþáttur málarar koma og vinna í samráði við verkstj.	17	15			
Kerfisloft					
Gluggar og hurðar	38	8