
Verkáætlun

Select a period to highlight at right.  A legend describing the charting follows.  Period Highlight: 1
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Faglausn / vinnuhópur

Fundur með vinnuhóp 8 1 8 1 100%

Teikna upp núverandi húsnæði REVIT 7 2 7 1 100%

Sækja um heimild til niðurrifs C og D 9 1 9 1 100%

Byggingarleyfi BIÐTÍMI 9 3 9 0 10%

Gera grófa verkáætlun vegna niðurrifa C og 

D - Hvaða verkþætti er hægt að setja í gang nú 

þegar ? 

8 1 9 0 100%

Semja við verktaka vegna undirbúnings 

niðurrifa
10 1 0 0 0%

Eftirlit með undirbúningsvinnu 11 4 0 0%

Útboðsgögn vegna niðurrif C 12 3 0 0 0%

Útboð og biðtími 13 4

Semja við verktaka um rif og förgun 18 1 0 0 0%

Rif og förgun C 18 10 0 0 0%

Eftirlit með rifum og förgun C 18 12

Tillöguteikningu af viðbyggingu skv. 

þarfagreiningu og húsrýmisáætlun
8 6 8 0 40%

Aðaluppdráttur / Byggingarleyfi breytingar 

A og B
11 2

Biðtími Afgreiðslu byggingarleyfis A og B 12 2

Samið við verktaka v. A og B 14 1 0 0 0%

Efnisútvegun 15 2 0 0 0%

Eftirlit með framkvæmdum við A og B 15 12 0 0 0%

Gerð aðaluppdrátta, breytingar og 

endurbætur A og B – Ný viðbygging um 

8900m2

12 12 0 0 0%

Gerð Aðaluppdrátta NÝ C álma 13 4

Sækja um byggingarleyfi C 17 1 0 0 0%

Byggingarleyfi BIÐTÍMI afgreiðslu 18 4

Verk- og verkfræðiteikningar 13 16 0 0 0%

Útboðsgögn nýbygging (Hlutuð niður) 22 8

Útboð  BIÐTÍMI nýbygging C 30 4 0 0 0%

Samið við verktaka 34 1 0 0 0%

Framkvæmdir við nýjan C Hluta 35 52

Eftirlit með framkvæmdum viðbyggingar 34 52 0 0 0%
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