
161.000.000      

Upphæð
30.000.000         
80.000.000         
20.000.000         
22.731.574         

3.546.315            
48.000.000         

204.277.889      
Frádregin vsk 4.687.389            

Alls 199.590.500      

244.539.168      
162.333.456      

82.205.712         

Langanesbyggð

Endanlegur kostnaður áætlaður
Lokið að raunvirði með vísitölu 16.03.2025
Eftrstöðvar að raunvirði 16.03.2025

Áætlaður kostnaður í upphafi samþykktur 16.03.2023. 
Sveitarstjóra falið að áfangaskipta

Samantekt kostnaðar vegna sorpmóttökuhúss 1. mars 2025
Á fjárhagsáætlun:
Fjárveiting 2023 Gámaplan hús
Fjárveiting 2024 Gámaplan lóð og sökklar
Fjárvetitng 2025 Tækjakaup o.fl.

Alls á fjárveiting á fjárhagsáætlun
Aukafjárveiting 2025

Samþykktur aukakostnaður v stærra húss 24.08.2023
Samþykkt tilboð í jarðv. 02.11.2023 (umframkostnaður)


