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Verknúmer Verkkaupi 

12018 Langanesbyggð 

Dagsetning Verkþáttur 

12.03.2025 Framkvæmda- og kostnaðaráætlun 2025 
Unnið af  Staðsetning / Lýsing 

Almar Langanesvegur 3b, 680 Þórshöfn 

Tengiliður Hjúkrunarheimilið Naust 

Björn S. Lárusson Dreifing:  
Langanesbyggð 

 

 

Vegna  

Hjúkrunarheimilið Naust, Fjarðarvegur 3b, Þórshöfn. Viðbygging, stækkun og endurbætur á 

miðrými, 

Framkvæmda- og kostnaðaráætlun fyrir árið 2025. 

Gert er ráð fyrir að fyrir vetur verði komin steypt botnplata, tilbúið fyrir burðarvirki veggir og 

þak.  

 

 

 

 

  

Nr. Verkþáttur Dags. Upphaf 

/ lok 

Kostnaður 

Kr. m. vsk. 

1. Hönnun og útboðsgögn  Jan / júní  18.000.000 

2. Útboð Jarðvinna, gröftur, fyllingar og grófjöfnun lóðar Júní/ Júní  - 

3. Útboð- Fráveitulagnir, lagnir í jörð  Júní / Júní  - 

4. Útboð Jarðvinna Júní / Júní  - 

5. Útboð- Sökklar og botnplata Júní / Júní  - 

6. Jarðvinna, gröftur, fyllingar og þjöppun undir sökkla Júní / Júlí  4.000.000 

7. Sökklar, uppsláttur, járnabending og steypa  

Jarðtenging sökkla 

Júlí / Ágúst   

6.000.000 

8.  Jarðvinna, fyllingar og þjöppun , uppundir plötu Ágúst / Sept. 4.000.000 

9. Fráveitulagnir, lagnir í jörð Sept. / Sept.  4.000.000 

10. Botnplata, járnabending og steypa Sept. / Okt. 4.000.000 

11. Hitakerfi- Gólfhitalagnir í steypta plötu Sept. / Okt.  3.000.000 

12 Ófyrirséð 20% Júní / Nóv 9.000.000 

 

 

Framkvæmdaáætlun vegna 2025 Verktími / kostnaður 5  mánuðir / kr. 52.000.000 

 


