

Vinnufundur 03

Verknúmer 12026	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 02.03.2026 / 09:00	Verkþáttur Endurgerð A og B rif og uppbygging C
Unnið af Almar E.	Staðsetning / Lýsing Langanesvegur 20
Verkkaupi / Tengiliður Björn S. Lárusson	680 Þórshöfn Dreifing: Vinnuhópur

Boðaðir til rýnifundar: (Rauðmerktir eru fjarverandi)

Almar Eggertsson	(AE)	Faglausn
Hermann Herbertsson	(HH)	Faglausn
Arnar Ólafsson	(AO)	Teiknistofa norðurlands (TSNL)
Björn L. Sigurðsson	(BS)	Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð (Áhaldahús)
Sigurður Þór Guðmundsson	(SG)	Langanesbyggð (Oddvitii)
Hilma Steinarsdóttir	(HS)	Langanesbyggð (Skólastjóri)
Steinunn Guðnadóttir	(SG)	Langanesbyggð (Grunnskóli)
Júlíus Sigurbjartsson	(JS)	Langanesbyggð (Sveitastjórn)
Sigríður Friðný Halldórsdóttir	(SH)	Langanesbyggð (Sveitastjórn)

Fráverandi: **Arnar Ólafsson, Sigurður Þór Guðmundsson**


Afboðaðir: **Þorri Friðriksson**

Fylgiskjöl: Tillöguteikningar, ein hæð til suðurs


-
- 03.01 Fundargerð.**
Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt.
- 03.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.**
Engar ath.
- 03.03 Teikningar**

Vinnufundur 03

a) Tvær einnar hæðar byggingar, ein til suðurs og ein til norðurs



b) Tvær einnar hæðar byggingar, ein til suðurs og ein til norðurs



c) **Aftur rætt um tveggja hæða byggingu til suðurs**



d) **Niðurstaða (liður 03.01. a, b og c)**

1. Ákveðið að vinna ekki meira með tvær byggingar, þ.e. byggingu til norðurs
2. Hilma fer yfir tillögur a og c með sýni starfsfólki. Fyrst og fremst að fá viðbrögð helstu kostir og gallar við ein hæð vs. Tvær hæðir.
3. AE tekur fram að huga skuli sérstaklega að deiliskipulagi. Tvær hæðir falla EKKI undir núverandi skipulag, því þurfi breytingu á því með tilheyrandi óvissu og tíma.
4. Hilma skilar minnisblaði til sveitastjóra á morgun 3/3 helst fyrir hádegi sé það mögulegt.

03.04 Innra skipulag

1. Ekki til umræðu innri hönnun fer af stað þegar form og staðsetning byggingar liggur fyrir

Vinnufundur 03

03.05 Önnur mál.
1. Engin önnur mál

Fundi lokið kl. 10:00

Næsti fundur.

Fimmtudaginn 5. Mars. Kl. 13:00 (fundur verður inn á byggðaráðsfundi)

Dreifing.



Almar Eggertsson
Owner



arnar@tsnl.is
Guest



Björn Sigurður Lárusson
Guest



Hermann Herbertsson
Member



hilma.steinarsdottir@thorshafnarskoli.is
Guest



juliussigurbjartsson@simnet.is
Guest



sigurdur.thor.gudmundsson@langanesbyggd.is
Guest



steinunn@thorshafnarskoli.is
Guest



thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest