

Vinnufundur 06

Verknúmer 12026	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 10.04.2026 / 09:00	Verkþáttur Endurgerð A og B rif – Rif og uppbygging C
Unnið af Almar E.	Staðsetning / Lýsing Langanesvegur 20 680 Þórshöfn
Verkkaupi / Tengiliður Björn S. Lárusson	Dreifing: Vinnuhópur

Boðaðir til rýnifundar: (mættir eru bláir)

Almar Eggertsson	(AE)	Faglaun
Arnar Ólafsson	(AO)	Teiknistofa norðurlands (TSNL)
Björn L. Sigurðsson	(BS)	Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð (Áhaldahús)
Sigurður Þór Guðmundsson	(SG)	Langanesbyggð (Oddviti)
Hilma Steinarsdóttir	(HS)	Langanesbyggð (Skólastjóri)
Steinunn Guðnadóttir	(SG)	Langanesbyggð (Grunnskóli)
Júlíus Sigurbjartsson	(JS)	Langanesbyggð (Sveitastjórn)
Sigríður Friðný Halldórsdóttir	(SH)	Langanesbyggð (Sveitastjórn)
Arnór Ísak Haddsson	(AH)	Faglaun

Fráverandi: Arnar Ólafsson, Júlíus Sigurbjartsson

Afboðaðir: Sigurður Þór Guðmundsson

Fylgiskjöl: Tillöguteikningar, Bókasafn í miðju „gamli“ Bókasafn í miðju „nýji“

06.01 Fundargerð.

Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt.

Rautt letur er nýtt

Svart letur er frá eldri fundargerðum

06.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.

Engar ath.

06.03 Teikningar

Lagðar fram til kynningar, útlit og innra skipulag





Vinnufundur 06

06.04 Innra skipulag

Valin hönnun viðbyggingar. Ath. Að það á eftir að fullvinna stök rými m.t.t. stærðar og endanlegra þarfa, einnig geta rými færst til.

Uppfærð teikning mun liggja fyrir næsta fund föstudaginn 17/4



Vinnufundur 06

Nýbygging	Núverandi A og B
XX	
Fellivegg á milli Matreiðslu og Frístund	Komin hurð út til norðurs af gangi í B hluta
Tvöfalda hurð beint út úr tónlist	Komin hurð út frá Raungreinastofu
Starfsmannarými, kaffistofa og geymslur yfir í austur enda. Bókasafna og tónlist þar sem starfsmannarými var. Opið fram á gang , þannig að gengið verði inn í opið rými frá nýjum inngang að sunnan.	Möguleikar í holi og anddyri. <ul style="list-style-type: none">• Minnka anddyri og hafa sem gang / flottaleið út.• Skrifstofa Húsvörður eða hjúkrun ?• Hol básar
Tvær lokaðar skrifstofur. <ul style="list-style-type: none">• Skólastjóri• Deildarstjóri	Bæta hljóðvist í núverandi kennslustofum - Glymjandi inn í stofum.
14 vinnustöðvar fyrir kennara	
Kyndikerfi þarf að gera ráð fyrir fjarvarma	

06.05

Efnisval

1. Gólfefni. Efnisval í skoðun, fundur með Kjaran (Línoleum dúkur) mánudag 13/4
2. WC Hreinlætisbúnaður AE pantar
3. Gluggar verklið líklega frestað fram á haustið 4+ mánaða afgreiðslutími
4. Innréttingar A og B

06.06

Útlit

1. AE mælir með forsteyptum samlokueiningum. En nefnir einnig timbur vegg.
 - a. Kostur við forsteypt er fyrst og fremst stuttur byggingartími

03.01

Önnur mál.

1. Engin önnur mál













Vinnufundur 06

Fundi lokið kl. **15:30**

Næsti fundur.

17/4/2026 / 10:30 (á staðnum)

Dreifing.

-  Almar Eggertsson
Owner
-  arnar@tsnl.is
Guest
-  Arnór Ísak Haddsson
Member
-  Björn Sigurður Lárusson
Guest
-  hilma.steinarsdottir@thorshafnarskoli.is
Guest
-  juliussigurbjartsson@simnet.is
Guest
-  Knútur Emil Jónasson
Member
-  raudanes1@gmail.com
Guest
-  siggafridny@gmail.com
Guest
-  sigurdur.thor.gudmundsson@langanesbyggd.is
Guest
-  steinunn@thorshafnarskoli.is
Guest
-  thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest