



## Tillaga til sveitarstjórnar

Sveitastjórn felur sveitastjóra, verkefnastjóra við verkið og hönnuði að halda áfram undirbúningi þess að A og B bygging verði tilbúinn til skólahalds fyrir haustið 2026. Þá er hætt við að rífa C byggingu og verður hún endurbætt í samræmi við hugmyndir síðasta verkfundar. Áfram verði haldið framkvæmdum sem skulu miða að því að grunnur nýbyggingar verði undirbúin í sumar og þeim framkvæmdum lokið fyrir skólabyrjun sem og annarri jarðvinnu. C bygging verði unnin og stefnt að því fyrir áramót verði hún lokuð og hægt að kynda hana þ.e. þök, gluggar og einangrun lokið. Verk skipulögð með þeim hætti að þau verði innan fjárhagsramma ársins. Frekari hönnun bygginga eða innanhússkipulag og þ.h. bíður nýrrar sveitastjórnar að ljúka.

**Sigurður Þór Guðmundsson**

**Júlíus Sigurbjartsson**