

Verkfundur 01

Verknúmer 12019	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 24.09.2025 / 14:30	Verkpáttur Barnaból. Leiksvæði - Jarðvinna og frágangur lóðar
Unnið af Sá sem gerir	Staðsetning / Lýsing Miðholt 6
Verkkaupi / Tengiliður Björn S. Lárusson	680 Þórshöfn Dreifing: Barnaból-Vinnuhópur - Jarðvinna - Frág. lóðar og upps. leikt.

Boðaðir til verkfundar:

Almar Eggertsson	(AE)	Faglausn
Knútur Emil Jónasson	(KE)	Faglausn
Hermann Herbertsson	(HH)	Faglausn
Arnar Ólafsson	(AO)	Teiknistofa norðurlands (TSNL)
Björn L. Sigurðsson	(BS)	Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð (Áhaldahús)
Halldóra J. Friðbergdóttir	(HF)	Langanesbyggð (Barnaból)
Þórir Jónsson	(ÞJ)	B.J. Vinnuvélar
Þorsteinn V. Þórisson	(ÞÞ)	B.J. Vinnuvélar
Guðmundur Vilhjálmsson	(GV)	Garðvík

Fráverandi:

XX

Afboðaðir:

XX

Fylgiskjal:

01.01 Fundargerð.

Fundagerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt með undirskrift eftirlits og verktaka.

01.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.

Síðasta fundargerð er samþykkt.

01.03 Verkáætlun

1. AE leggur áætlun sem verður yfirfarin eftir 3 vikur

01.04 Efnisútvegur

1. Var kantsteinninn kominn á staðinn?
 - a. Á hann að vera tromlaður eða ekki?
Ekki kominn á staðinn (kantsteinn kemur frá ST)
Kantsteinn á að vera tromlaður
2. Öll leiktæki eru komin til Þórshafnar

01.05 Mannafli og tæki

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
B.J. Vinnuvélar	3	2-3
Garðvík	4	2
Samtala	7	4-5

01.06 Öryggismál.

1. Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
2. Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun
Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits.
3. Öryggisgirðing notast verður við núverandi girðingu að undanskildri aðkomu (BJ setur hlið þar sem verður opnað)
4. Aðkoma að vestan
 - a. það þarf að vera samráð við Leikskóla v. Matarsendingar sem verða um inngang að vestan



01.07 Breytingar gagna.

1. Engar breytingar
2. XX

01.08 Kröfur verktaka.

1. XX
2. XX

01.09 Eldri óafgreidd mál.

1. XX
2. XX

01.10 Efnisrannsóknir.

1. XX
2. XX



Verkfundur 01

01.11 Mælingar / prófanir.

1. XX
2. XX

01.12 Úttektir

1. Úttekt eftirlitsaðila verkkaupa ef við á
2. XX

01.13 Greiðsla, Uppgjör.

1. Reikningar sendir út eftir sem verkinu miðar áfram skv. verksamningi

01.14 Gögn lögð fram. (önnur en fylgiskjöl)

1. XX
2. XX

01.15 Viðbótarverk.

1. XX
2. XX

01.16 Önnur mál.

1. XX

Fundi lokið kl. 15:45

Næsti fundur.

10.10.2025 / 11:00

Dreifing.

Verkfundur 01

-  Almar Eggertsson
Owner
-  arnar@tsnl.is
Guest
-  Björn Sigurður Lárusson
Guest
-  bjvinnuvelar@simnet.is
Guest
-  gudmundur@velavorur.is
Guest
-  halldora.johanna.fridbergsdottir@langanesbyggd.is
Guest
-  Hermann Herbertsson
Member
-  Knútur Emil Jónasson
Member
-  steinivill666@gmail.com
Guest
-  thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest