

Verknúmer 12024	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 09.10.2025 / 15:00	Verkpáttur Nýr Grunnskóli á Skólatorfu Langanesbyggðar - Frumvinna
Unnið af Almar E.	Staðsetning / Lýsing Langanesvegur 2, 680 Þórshöfn
Tengiliður Björn S. Lárusson	
	Fundarstaður: Teams / Staðarfundur

Boðaðir til rýnifundar (Vinnuhópur):

Almar Eggertsson	(AE)	Faglausn
Hermann Herbertsson	(HH)	Faglausn
Ingvar H. Birgisson	(IB)	Faglausn
Arnar Birgir Ólafsson	(AO)	Teiknistofa Norðurlands
Björn Sigurður Lárusson	(BL)	Langanesbyggð
Júlíus Sigurbjartsson	(JS)	Langanesbyggð
Sigurður Þor Guðmundsson	(SG)	Langanesbyggð
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð
Hilma Steinarsdóttir	(HS)	Langanesbyggð-Grunnskóli
Steinunn Guðnadóttir	(ST)	Langanesbyggð-Grunnskóli

Fráverandi: Steinunn Guðnadóttir

Afboðaðir:

Fylgiskjöl: Minnisblað 01 (fyrsti fundur vinnuhóps)

01.01 Fundargerð.

Fundagerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt.

01.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.

Engar athugasemdir.

01.03 Staðsetning / skipulag

Engar athugasemdir komnar vegna skipulags, en frestur ekki liðinn Áfram horft til staðsetningar vestan við íþróttahús og þá að hafa sameiginlegan inngang í skóla og íþróttahús. Faglausn leggur fram rissu af mögulegri stær á húsi til að sýna hvernig það falli inn í umhverfið og að nærliggjandi húsum og leiksvæði.

01.04 Húsrýmisáætlun og greinagerð

Áætlun er byggð á vinnu þarfagreiningarhóps ásamt gildandi reglum og stöðlum sem segja m.a. til um lágmarksstærðir eða pláss m.v. nemandafjölda og starfsmannafjölda. Áætlunin gerir ráð fyrir tæplega 1500m² skóla **Ath. Að um nettó** stærðir er ræða. Unnin verður greinagerð / samantekt í framhaldinu

01.05 Húsgæð

Ekki er tekin sérstök afstaða til húsgæðar, en þó ósk um hallandi þak.
Einnig ósk um einfaldleika til að halda kostnaði niðri
Mögulega tvær hæði að hluta eða alveg fullar tvær hæðir
Tenging við íþróttamiðstöð

01.06 Tillögufasi

Unnar verða tvær tillögur með grófu innra skipulagi til að átta sig betur á því hvernig hlutirnir hanga saman. Tillögur verða svo til umræðu á íbúafundir.

- Einnar hæðar bygging
- Bygging á tveimur hæðum


01.07 Tímaplan

Vika 43 Greinagerð v. húsrýmisáætlunar
Vika 42-45 Tillögufasi
Vika 45 Íbúafundur (verður ákveðið við upphaf tillögufasa)

01.08 Verkáætlun.

Verkþáttur	Hver gerir	Lokið (dags)
Skipulagsfasi	Teiknistofa Norðurl.	Mars 2026
Húsrýmisáætlun og greinagerð	Faglausn	26. sept.
Tillögufasi (teikningar)	Faglausn og ...	24. okt.
Íbúafundur	Langanesbyggð	06. nóv (ákv. Síðar)

01.09 Mögulegar staðsetning og stærð mannvirkis.



01.10 Önnur mál.

Engin önnur mál

Fundi lokið kl. 16:30

Vinnufundur 03

Næsti fundur.
28/10 kl. 15:00.

Dreifing.

D



Almar Eggertsson
Owner



arnar@tsnl.is
Guest



Björn Sigurður Lárusson
Guest



Hermann Herbertsson
Member



hilma.steinarsdottir@thorshafnarskoli.is
Guest



Ingvar Heiðmann Birgisson
Member



juliussigurbjartsson@simnet.is
Guest



sigurdur.thor.gudmundsson@langanesbyggd.is
Guest



steinunn@thorshafnarskoli.is
Guest



thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest